



**COMUNE DI MAZZE'**  
*CITTA' METROPOLITANA DI TORINO*

**DETERMINAZIONE**

**N. 170/Tecnico DEL 19/12/2019**

OGGETTO: "OPERE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEL TRAFFICO DEBOLE. MARCIAPIEDI IN FRAZIONE TONENGO. CIG: 7749445451 - CUP: D31B17001230004. PRESA ATTO APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE N. 1. CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF6AMS".

**OGGETTO:** "OPERE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEL TRAFFICO DEBOLE. MARCIAPIEDI IN FRAZIONE TONENGO. CIG: 7749445451 - CUP: D31B17001230004. PRESA ATTO APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE N. 1. CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF6AMS".

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

- Visti e richiamati i seguenti atti:
  - determinazione n. 119T del 30/12/2015 ad oggetto: "Incarico professionale per la progettazione preliminare e definitiva dell'opera denominata "Opere di riduzione della velocità e di riqualificazione urbana sul territorio comunale". CIG: Z9C17DDB90. Codice univoco ufficio IPA: UF6AMS";
  - Lettera Prot. 8363/2017 del 05/07/2017 (ritirato a mano dal funzionario della Città Metropolitana in data 06/07/2017) ad oggetto "Richiesta autorizzazione per i lavori di: Opere di moderazione del traffico e miglioramento della sicurezza del traffico debole. Marciapiedi in frazione Tonengo. SP 81, via Garibaldi in frazione Tonengo – centro abitato" ;Nulla osta Città Metropolitana di Torino prot. 1110031 del 22/9/2017, pratica 098954 riguardante: Marciapiedi tra le progr. Km. 11+970 e 12+206 (frazione Tonengo)
  - determinazione n. 46T del 04/04/2018 ad oggetto: "Incarico professionale per la progettazione esecutiva, redazione del PSC, direzione lavori, liquidazione delle opere a corpo, redazione del c.r.e., stesura elaborato ad built dell'opera denominata: Opere di moderazione del traffico e miglioramento del traffico debole. Marciapiedi in frazione Garibaldi. Codice CUP: D31B18000060002 - Codice CIG: ZF1210AD36. Codice univoco ufficio: UF6AMS";
  - deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 11/12/2018 ad oggetto: "Progetto esecutivo denominato: "Opere di moderazione del traffico e miglioramento della sicurezza del traffico debole. Marciapiedi in frazione Tonengo. Esame ed approvazione. CIG: 7749445451 – CUP: D31B17001230004";
  - Determinazione n. 152 del 24/12/2018 ad oggetto: "Opere di moderazione del traffico e miglioramento della sicurezza del traffico debole. Marciapiedi in frazione Tonengo. CIG: 7749445454 – CUP: D31B17001230004. Approvazione elenco ditte da invitare alla procedura negoziata e determinazione a contrarre";
  - Procedura R.D.O. su M.E.P.A. n. 2190931 indetta nell'ambito del "Bando lavori di manutenzione categoria OG3" attivo dal 01/07/2016 sulla piattaforma [www.acquistiinretepa.it](http://www.acquistiinretepa.it);
  - Determinazione n. 8T del 28/02/2019 ad oggetto: "Opere di moderazione del traffico e miglioramento della sicurezza del traffico debole. Marciapiedi in frazione Tonengo. CIG: 7749445451 – CUP: D31B17001230004. Esame ed approvazione verbale di gara ed affidamento definitivo dei lavori. Codice univoco ufficio: UF6AMS" con cui le opere in epigrafe sono state affidate alla ditta Aimò Boot srl via Giusti 3, 10121 Torino – P.Iva/c.f.: 06853050018, per l'importo di euro di euro 82.291,37 oltre iva e compresi euro 6.338,97 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
  - Determinazione n. 36T del 18/04/2019 ad oggetto: "Incarico per le prestazioni professionali relativa al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Opere di moderazione del traffico e miglioramento della sicurezza del traffico debole. Marciapiedi in frazione Tonengo". Determina a contrarre e affidamento del servizio mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016, previo confronto economico. Codice CIG: ZF527E842C – Codice univoco ufficio: UF6AMS. Impegno di spesa";
  - Contratto Rep 2291 del 13/06/2019;
  - Verbale di consegna dei lavori in data 25/07/2019;
  - Determinazione n. 71T del 05/08/2019 ad oggetto: "Opere di moderazione del traffico e miglioramento della sicurezza del traffico debole. Marciapiedi in frazione Tonengo. CIG: 7749445451 – CUP: D31B17001230004. Autorizzazione subappalto n. 1. Codice univoco ufficio: UF6AMS";
  - Determinazione n. 79T del 14/08/2019 ad oggetto: "Opere di moderazione del traffico e miglioramento della sicurezza del traffico debole. Marciapiedi in frazione Tonengo. CIG: 7749445451 – CUP: D31B17001230004. Autorizzazione fatturazione anticipazione contrattuale. Codice univoco ufficio: UF6AMS";
  - Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 18/12/2019 ad oggetto: "Opere di moderazione del traffico e miglioramento della sicurezza del traffico debole. Marciapiedi in frazione Tonengo. CIG: 7749445451 – CUP: D31B17001230004. Esame ed approvazione perizia di variante n. 1";
  - Dato atto che:
    - o La variante al progetto di cui alla D.G.C. 94/2019 è stata esplicitamente richiesta dall'Amministrazione;

- o La variante al progetto di cui alla D.G.C. 94/2019 rientra nei termini di cui all'art. 106, comma 1, lett.c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- o La variante al progetto di cui alla D.G.C. 94/2019 rientra nei limiti di cui all'art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Rilevato che l'importo in aumento del contratto a seguito della variante di cui alla D.G.C. 94/2019 risulta essere pari ad euro € ( 96.647,48 - 82.291,37) = 14.356,11 oltre iva 10% pari ad euro 15.791,72 pari al 15,02% rientrando nei limiti di cui al comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Dato atto che l'opera è finanziata con le disponibilità FPV di cui al cap 3113/99 PEG del bilancio di previsione;
- Di dare atto che gli impegni del quadro economico a consuntivo si definiscono come di seguito indicato:
 

▪ Importo lavori compresa perizia al netto del ribasso	€ 88.308,51
▪ Oneri sicurezza non soggetti a ribasso compresa perizia	€ 6.338,97
▪ Importo contratto compresa perizia	€ 94.647,48 (d. 152/18 – i. 545/18)
▪ I.v.a. 10% sui lavori	€ 9.464,75 (d. 152/18 – i. 545/18)
▪ Spese tecniche (esec., dl. Csp) ogni onere compreso	€ 6.978,40 (d. 46/18 - i. 229/18)
▪ Spese tecniche CSE ogni onere compreso	€ 2.317,24 (d. 36/19 – i. 545/18)
▪ Spese tecniche perizia ogni onere compreso	€ 2.600,00 (d. 152/18 – i. 545/18)
▪ Attività Rup	€ 2.020,45 (d. 152/18 – i. 545/18)
▪ Arrotondamenti, imprevisti	€ 2.971,68 (d. 152/18 – i. 545/18)
▪ Totale	€ 121.000,00
- Dato atto inoltre che:
  - la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
  - con la sottoscrizione della presente determinazione il Responsabile del servizio ha esercitato il controllo di regolarità amministrativa verificando personalmente il rispetto della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
  - sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 della legge 3/8/2009 n. 102 di conversione del D.L. 78/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno, risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica, così come attestato dal Responsabile del servizio finanziario;
  - il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario comunicato dal creditore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e, che l'Autorità di vigilanza sugli appalti pubblici ha rilasciato il seguente CODICE C.I.G. 7749445454, da riportare sull'ordinativo di pagamento;
  - si provvederà alla liquidazione della spesa a presentazione di regolare fattura, mediante atto di liquidazione da parte del Responsabile del servizio competente;
  - il codice univoco per la fatturazione elettronica, attiva dal 31/03/2015, è UF6AMS;
  - trattasi di una spesa non ricorrente, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000;
  - sono state osservate le disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Mazzè, approvato con deliberazione di G.C. n. 66 del 24/12/2013;
- Visti:
  - la legge 7 agosto 1990, n° 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
  - il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 con particolare riferimento all'art. 183, l'art. 147bis e l'art. 151;
  - l'allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011, in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture contabili, quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;
  - il D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, al punto 5.2 lettera b) del Principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria;
  - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 con particolare riferimento all'art. 36, comma 2, lett. A);
  - il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore nonché il Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora in vigore;
  - l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari), come modificato dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217;
  - il vigente regolamento di contabilità;
  - il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Visto lo Statuto Comunale;

- Considerato che l'adozione del presente atto compete al sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
- Visto e richiamato il provvedimento del Sindaco di nomina del responsabile del servizio tecnico con i poteri ad assumere atti di gestione;
- Constatato che il sottoscritto responsabile del servizio non si trova in alcuna ipotesi di conflitto di interessi disciplinate dal comma 2 dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

## D E T E R M I N A

- 1 di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 1 di prendere atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 18/12/2019 ad oggetto: "Opere di moderazione del traffico e miglioramento della sicurezza del traffico debole. Marciapiedi in frazione Tonengo. CIG: 7749445451 – CUP: D31B17001230004. Esame ed approvazione perizia di variante n. 1" è stata approvata modifica del progetto originale con aumento dell'importo di contratto;
- 2 di dare atto che:
  - o La variante al progetto di cui alla D.G.C. 94/2019 è stata esplicitamente richiesta dall'Amministrazione;
  - o La variante al progetto di cui alla D.G.C. 94/2019 rientra nei termini di cui all'art. 106, comma 1, lett.c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
  - o La variante al progetto di cui alla D.G.C. 94/2019 rientra nei limiti di cui all'art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- 3 Di dare atto che l'importo in aumento del contratto a seguito della variante di cui alla D.G.C. 94/2019 risulta essere pari ad euro € ( 96.647,48 - 82.291,37) = 14.356,11 oltre iva 10% pari ad euro 15.791,72 pari al 15,02% rientrando nei limiti di cui al comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- 4 Di dare atto che l'opera in epigrafe è finanziata con le risorse di cui al Cap. PEG 3113/99 "MARCIAPIEDI TONENGO" FPV del bilancio di previsione anno 2018 approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 25/01/2018 riportato in FPV 2019;
- 5 Di dare atto che gli impegni del quadro economico a consuntivo si definiscono come di seguito indicato:
 

a) Importo lavori compresa perizia al netto del ribasso	€ 88.308,51
a) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso compresa perizia	€ 6.338,97
b) Importo contratto compresa perizia	€ 94.647,48 (d. 152/18 – i. 545/18)
c) I.v.a. 10% sui lavori	€ 9.464,75 (d. 152/18 – i. 545/18)
d) Spese tecniche (esec., dl. Csp) ogni onere compreso	€ 6.978,40 (d. 46/18 - i. 229/18)
e) Spese tecniche CSE ogni onere compreso	€ 2.317,24 (d. 36/19 – i. 545/18)
f) Spese tecniche perizia ogni onere compreso	€ 2.600,00 (d. 152/18 – i. 545/18)
g) Attività Rup	€ 2.020,45 (d. 152/18 – i. 545/18)
h) Arrotondamenti, imprevisti	€ 2.971,68 (d. 152/18 – i. 545/18)
i) Totale	€ 121.000,00
- 6 Di dare atto che gli impegni:
  - a. Di cui alle lettere c) + d) sono riferiti alla ditta esecutrice Aimò Boot srl via Giusti 3, 10121 Torino – P.Iva/c.f.: 06853050018;
  - b. Di cui alle lettere e) + g) sono riferite al progettista ovvero allo Studio tecnico Associato Loro Piana & Tosetti con sede legale in Ponzone di Trivero (BI) Via Provinciale n°245 (P.Iva 01909840025);
  - c. Di cui alla lettera f) sono riferite al professionista incaricato per il coordinamento in fase di esecuzione ovvero all'Arch Tarro Genta Valentina con studio in Mazzè (TO) Piazza V. Veneto n°3 (C.F.TRRVNT84P67E379F - P.Iva 11261870015),
  - d. Di cui alla lettera h) sono riferite al personale dell'ufficio tecnico da assegnare ad esecuzione dell'opera avvenuta secondo e percentuali previste nel vigente regolamento in materia di art. 113 del D.Lgs. 50/2016;
- 7 Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Arturo Andreol, responsabile del servizio tecnico, reperibile al numero telefonico 011/9835901 interno 4 e all'indirizzo mail [lavoripubblici@comune.mazze.to.it](mailto:lavoripubblici@comune.mazze.to.it);
- 8 Di dare atto inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Arch. Arturo ANDREOL

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE; VISTO SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART.147 BIS DEL DLGS 267/2000, COSÌ COME INTRODOTTO DAL D.L. 174/2012 E DEL 151 C.4 DLGS 267/2000.

C / R	ANNO	IMP / SUB	INTERV.	VOCE	CAP.	ART.	IMPORTO €

MAZZE', LI 19/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
D.ssa Tiziana RONCHIETTO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. 9 Registro Pubblicazioni.

La presente determinazione, su attestazione del responsabile della pubblicazione, viene pubblicata il giorno 08/01/2020 all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi.

**IL RESPONSABILE DELLA  
PUBBLICAZIONE**