ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine
1	**MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE ESISTENTI DEL PALAEVENTI**	76 g	mer 15/05/19	mer 28/08/19
2	Allestimento cantiere	3 g	mer 15/05/19	ven 17/05/19
3	Rimozione delle interferenze	5 g	lun 20/05/19	ven 24/05/19
4	Smontaggio controsoffitto	10 g	lun 27/05/19	ven 07/06/19
5	Esecuzione delle opere di carpenteria sugli appoggi dei tegoli	15 g	lun 10/06/19	ven 28/06/19
6	Esecuzione delle connessioni tra travi e pilastri	10 g	lun 01/07/19	ven 12/07/19
7	Realizzazione di porzione del nuovo controsoffitto	23 g	lun 15/07/19	mer 14/08/19
8	Ripristino degli impianti e controventature delle lampade	5 g	lun 19/08/19	ven 23/08/19
9	Sgombero cantiere	3 g	lun 26/08/19	mer 28/08/19



Progetto: Cronoprogramma
Data: lun 01/04/19

Attività | Divisione | Avanzamento | Cardine | Riepilogo | Riepilogo progetto | Divisione | Avanzamento | Cardine