ORIGINALE

COMUNE DI MAZZE'

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO

nr. **169** in data **06/10/2022**

OGGETTO:

"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI VIARIE DI USO PUBBLICO DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE TONENGO - ANNO 2022". - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PRIMO S.A.L. -CORRISPONDENTE AL FINALE
CUP: D37H22002130005 - CIG: 92537850F6

Determina n. **169** del **06/10/2022**

OGGETTO:
"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI VIARIE DI USO PUBBLICO DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE TONENGO - ANNO 2022". - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PRIMO S.A.L. -CORRISPONDENTE AL FINALE
CUP: D37H22002130005 - CIG: 92537850F6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Decreto del Ministero dell'Interno in data 14.01.2022 sono stati assegnati ai comuni i contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'art 1 comma 407 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" ;

- il Comune di Mazzè, trattandosi di Ente con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è risultato beneficiario di tale contributo nella misura di 10.000 euro per l'anno 2022 e di 5.000 euro per l'anno 2023;

- i commi 409 e 411 del medesimo art. 1 prevedono che gli enti destinatari del contributo sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all'anno 2023;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 30 del 11.03.2022 veniva affidato all'arch. Marco Biava, con studio tecnico in Cigliano (VC) - via Prof. Marchisio, 35, il servizio di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di strade ad uso pubblico del Capoluogo e della Frazione Tonengo – anno 2022;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 23.05.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori summenzionati dell'importo complessivo di € 60.000,00=, così articolato: € 43.690,02= per lavori a corpo, € 1.515,80= per oneri della sicurezza ed € 14.794,18= quali somme a disposizione della stazione appaltante

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 112 del 04.07.2022 veniva:
  - disposto di appaltare i lavori in oggetto mediante affidamento diretto, con consultazione di un unico operatore economico, ai sensi dell' art.1, c.2, lett. a,

legge 11 settembre 2020, n.120 e s.m.i. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, per un importo complessivo a base di gara di € 45.205,82, di cui € 43.690,02 per lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta ed € 1.515,80 = per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. (CUP CUP: D37H22002130005 – CIG: 92537850F6);

- dato atto che l'affidamento diretto era avvenuto con l'utilizzo del Mercato Elettronico della P.A attraverso il bando per l'esecuzione di "Lavori di manutenzione stradale, autostradale, ferroviaria, aerea, relativo alla categoria OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie", gestito da CONSIP S.p.A, ai sensi degli artt. 36, comma 6, e 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con la creazione di Trattativa diretta con l'operatore economico BITUX S.p.A. con sede legale in Torino (TO) – 10134 – via Tunisi, 70 IVIES S.p.A., nel rispetto del principio di rotazione previsto al punto 3.6 delle Linee Guida n. 4 di ANAC;

- aggiudicato, previa verifica del possesso dei requisiti presso la banca data AVCPass istituita presso l'A.N.A.C., l'intervento in oggetto all'offerente BITUX S.p.A. con sede legale in Torino (TO) – 10134 – via Tunisi, 70 con un valore offerto di € 42.597,77 (euro quarantaduemilacinquecentonovantasette/77) corrispondente ad un ribasso del 2,5%, oltre alla somma di € 1.515,80 (euro millecinquecentoquindici/80) quali oneri per la sicurezza e, quindi, per un importo complessivo di € 44.113,57 (euro quarantaquattromilacentotredici/57);

- impegnata, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, punto 5.2, la spesa complessiva progettuale, al netto delle spese tecniche riferite all'incarico professionale esterno conferito all'Arch. Marco Biava, ammontanti ad € 2.292,00 (Inarcassa e bolli compresi, IVA esente) già impegnate con determinazione n. 30T dell'11.03.2022, corrispondente ad € 57.708,00, esigibile nel 2022, nella maniera seguente:

  € 53.818,56 annualità 2022 (importo appalto IVA compresa)
  MISSIONE: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
  PROGRAMMA: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali
  TITOLO: 2 - Spese in conto capitale
  Macro aggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
  Livello 4: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili
  Livello 5: U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
  Codice Sp.: 1 - Spesa Ricorrente
  C.O.F.O.G.: 04.5 - Trasporti
  Cap. PEG 3101/99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE

  € 1.556,78 annualità 2022 (importo incarico professionale esterno per pratiche catastali, CNPAIA compresa)
  MISSIONE: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
  PROGRAMMA: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali
  TITOLO: 2 - Spese in conto capitale
  Macro aggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
  Livello 4: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili
  Livello 5: U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
  Codice Sp.: 1 - Spesa Ricorrente
  C.O.F.O.G.: 04.5 - Trasporti
  Cap. PEG 3101/99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE

  € 723,30 annualità 2022 (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 – Rup)
  MISSIONE: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali
TITOLO: 2 - Spese in conto capitale
Macro aggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Livello 4: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili
Livello 5: U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
Codice Sp.: 1 - Spesa Ricorrente
C.O.F.O.G.: 04.5 - Trasporti
Cap. PEG 3101/99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE

€ 180,82 annualità 2022 (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 – accantonamento strumenti informatici).
MISSIONE: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
PROGRAMMA: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali
TITOLO: 2 - Spese in conto capitale
Macro aggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Livello 4: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili
Livello 5: U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
Codice Sp.: 1 - Spesa Ricorrente
C.O.F.O.G.: 04.5 - Trasporti
Cap. PEG 3101/99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE

€ 1.428,54 annualità 2022 (restanti voci riportate nel quadro economico progettuale tra le somme a disposizione della stazione appaltante)
MISSIONE: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
PROGRAMMA: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali
TITOLO: 2 - Spese in conto capitale
Macro aggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Livello 4: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili
Livello 5: U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
Codice Sp.: 1 - Spesa Ricorrente
C.O.F.O.G.: 04.5 - Trasporti
Cap. PEG 3101/99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE

- autorizzata la direzione lavori ad effettuare la consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, c. 8, p. 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 8, c. 1, lett. a) del D.L. 16.07.2020, n. 76;

– in data 18.07.2022 lo scrivente, quale Direttore dei Lavori, ha redatto il verbale di consegna dei lavori acquisito al prot. al n. 8138/Int. dando atto che la scadenza del termine contrattuale, poiché i lavori dovevano compiersi in 40 giorni naturali e consecutivi, era il 27.08.2022;

- Con Determinazione n. 137 del 23.08.2022 è stata concessa la proroga di giorni 20 (venti) posticipando quindi la nuova scadenza del termine contrattuale al 16.09.2022 per l'esecuzione dei Lavori di manutenzione straordinaria di strade ad uso pubblico del Capoluogo e della Frazione Tonengo – anno 2022;

- con l'operatore economico BITUX S.P.A. veniva stipulato, in data 05.09.2022, il contratto d'appalto dei lavori in oggetto, mediante documento di stipula prot. 9824 - Numero trattativa sul MePA 1966775, ai sensi dell'art. 32, c. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per un importo contrattuale di € 44.113,57 (quarantaquattromilacentotredici/57);

RILEVATO che i lavori sono terminati in data 13.09.2022, come da certificato di ultimazione lavori redatto dal Direttore Lavori geom. Giorgio Pissardo, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 10222/Int. in pari data;

Richiamati gli artt. 13, 14 e 15 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 07.03.2018, n. 49 denominato “Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;

Visto il 1° Stato di Avanzamento dei Lavori – corrispondente al finale, a firma del sottoscritto, geom. Giorgio PISSARDO, direttore dei lavori, dal quale risulta che l’Impresa BITUX S.p:A. ha eseguito a tutto il 13.09.2022, lavori per un importo di € 44.113,57 al netto del ribasso del 2,50%, compresi € 1.515,80 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto il certificato di pagamento n. 1 di € 43.893,01 oltre € 9.656,46 per I.V.A. 22% e, quindi, per complessivi € 53.549,47, al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, emesso in data 13.09.2022 dal sottoscritto quale R.U.P.;

Vista la Fattura n. 45/PA del 19/09/2022 emessa dall’appaltatore BITUX S.p.A. mediante il sistema della fatturazione elettronica, dell’importo di € 43.893,01 oltre I.V.A. 22% (€ 9.656,46) relativa al credito risultante dal primo S.A.L. e relativo 1° certificato di pagamento;

Richiamato il D.M. 18.01.2008, n. 40, modalità di attuazione dell'art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, relativo ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni superiori ai € 5.000,00=;

Ritenuto opportuno liquidare la fattura di cui al prospetto allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che:

a) la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

b) con la sottoscrizione della presente determinazione il Responsabile del servizio ha esercitato il controllo di regolarità amministrativa verificando personalmente il rispetto della conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;

c) sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9 della legge 3/8/2009 n. 102 di conversione del D.L. 78/2009 e che, stante l’attuale situazione di cassa dell’ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno, risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica, così come attestato dal Responsabile del servizio finanziario;

d) il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario comunicato dal creditore, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010;

e) sono state osservate le disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Mazzè, approvato con deliberazione di G.C. n. 21 del 25/3/2021;

- Visti:

a) l’art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000;
b) il vigente regolamento di contabilità;

c) l'allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011, in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture contabili, quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;
d) il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 183;
e) il D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, al punto 5.2 lettera b) del Principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria;
f) il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Considerato che l'adozione del presente atto compete al sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Visto e richiamato il provvedimento del Sindaco n. 6 del 23.12.2021 di nomina del responsabile servizio il geom. Giorgio Pissardo con i poteri ad assumere atti di gestione;

DETERMINA

1. Di approvare il 1° Stato di Avanzamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria di strade ad uso pubblico del Capoluogo e della Frazione Tonengo – anno, nonché il relativo certificato di pagamento n. 1 di € 43.893,01 oltre € 9.656,46 per I.V.A. 22% e, quindi, per complessivi € 53.549,47 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni;

2. Di liquidare la Fattura n. 45/PA del 19/09/2022 emessa dall'appaltatore BITUX S.p.A. mediante il sistema della fatturazione elettronica, dell'importo di € 43.893,01 oltre I.V.A. 22% (€ 9.656,46) relativa al credito risultante dal primo S.A.L. e relativo 1° certificato di pagamento, di cui all'allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, emettendo il relativo mandato di pagamento con l'imputazione al conto analitico, come da allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, del Bilancio Esercizio finanziario 2022, approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 27/1/2022, i cui impegni erano stati assunti con i provvedimenti citati in premessa;

3. Di dare, inoltre, atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Sig. Giorgio Pissardo e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono: 0119835901 o posta elettronica al seguente indirizzo: lavoripubblici@comune.mazze.to.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Giorgio PISSARDO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determina in oggetto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.
Mazzè, lì 06/10/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 777 Registro Pubblicazioni.

La presente determinazione, su attestazione del responsabile della pubblicazione,

viene pubblicata il giorno 11/10/2022 all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE