Comune di Mazze
Citta Metropolitana di Torino

OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:
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STATO AVANZAMENTO LAVORI
N.1 A TUTTO IL 27/10/2017

Lavori di manutenzione straordinaria, mediante la sostituzione di parte
degli infissi, dei plessi scolastici:

- Capoluogo: Scuola Primaria "G. Cena" - via Cap. Delgrosso, 2

- Frazione Tonengo: Scuola Primaria "E. De Amicis " - Piazza Olivero

Comune di Mazzé

AL.FER SERRAMENTI S.R.L. - via A. Pacinotti n. 22, Giuliano in
Campania (NA)

Contratto in data 20/10/2017 rep. n. 2255 registrato a Ivrea in data 27/10/2017 al n. 143
IT di euro 48 135.32

Data Offerta: _/_/____ | IMPORTO DEL PROGETTO: 68 837.73
Data Consegna: 20/10/2017 | Somme a Disposizione: 0.00
Data Inizio Lavori: 20/10/2017 | Importo per la Sicurezza: 777.98
Giorni Utili per Ultimazione: 30 | Importo per la Manodopera: 0.00
Data Utile per Ultimazione: 19/11/2017 | IMPORTO DI VARIANTE 0.00
Giorni di Sospensione: 0 | Somme a Disposizione (variante): 0.00
Numero di Sospensioni 0 | Importo per la Sicurezza (variante): 0.00
Nuova Data Ultimazione: _J_ I | Importo per la Manodopera (variante): 0.00

Anticipazione: 0.00

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ocd INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
FARLE. E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Scuola Primaria Capoluogo - Demolizioni - Infissi
1001.001.001 SOMMANO % 100,00 1'794,37 1'794,37
2 Scuola Primaria Capoluogo - Demolizioni - Accessori
001.001.002 SOMMANO % 100,00 945,25 94525
3 Scuola Primaria Capoluogo - Serramenti - Posa infissi
001.002.003 SOMMANO % 100,00 3794723 394723
4 Scuola Primaria Capoluogo - Serramenti - Telai per serramenti
001.002.004 SOMMANO % 100,00{ 24°504,11 24°504,11
] Scuola Primaria Capoluogo - Serramenti - Vetrate Isolanti
001.002.005 SOMMANO % 100,001  8'995,05 8'995,05
6 Scuola Primaria Capoluogo - Serramenti - Porte interne
001.002.006 SOMMANO % 100,00 27832,92 2'832,92
7 Scuola Primaria Capoluogo - Serramenti - Posa porte interne
001.002.007 SOMMANO % 100,00 363,70 363,70
8 Scuola Primaria Capoluogo - Serramenti - Maniglioni antipanico
001.002.008 SOMMANO % 100,00 438,06 438,06
9 Scuola Primaria Frazione Tonengo - Demolizioni - Infissi
002.001.001 SOMMANO % 100,00 111,29 111,29
10 Scuola Primaria Frazione Tonengo - Demolizioni - Accessori
1002.00 1.002 SOMMANO % 100,00 62,99 62,99
11 Scuola Primaria Frazione Tonengo - Serramenti - Posa infissi
002.002.003 SOMMANO % 100,00 246,26 246,26
12 Scuola Primaria Frazione Tonengo - Serramenti - Telai per serramenti
002.002.004 SOMMANO % 100,00,  1°705,81 1'705,81
13 Scuola Primaria Frazione Tonengo - Serramenti - Vetrate Isolanti
002.002.005 SOMMANO % 100,00 534,66 534,66
14 Scuola Primaria Frazione Tonengo - Serramenti - Maniglioni antipanico
002.002.008 SOMMANO % 100,00 875,64 875,64
Parziale LAVORI A CORPO euro 47'357.34
A RIPORTARE 47'357.34

COMMITTENTE: Comune di Mazzé
STATO AVANZAMENTO LAVORIN. 1 A TUTTO IL 27/10/2017
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. 2 .
TARIFFA E DELLE Quantita
i SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 47'357,34
COSTI SICUREZZA (SPECIALT
15 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente
SIC.SPCL  |previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono
compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
SOMMANO % 100,00 777,98 777,98
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 777,98
TOTALE euro 48°135,32

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Mazzé
STATO AVANZAMENTO LAVORIN. 1 A TUTTO IL 27/10/2017
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Num.Ord INDICAZIONE DEILAVORI IMPORTI
TARIFFA E DELLE Quantiti
. SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
RIEPILOGO FINALE
Tipologia Appalto: a Corpe
Tipologia Offerta: Unico Ribasso
LAVORI A CORPO euro 47°357 .34
PER LAVORI A CORPO euro 47'357.34
COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 777,98
TOTALE euro 48°13532
Mazze, 27/10/2017
L'Impresa
AL.FER SERRAMENTI S.R L.

11 Direttore dei Lavori
arch. Arturo Andreol

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Mazze ['CONTABILITA' FINALE 30 OTTOBRE 2017.def (H:\Mazze\GIORGIO PISSARDO\SCUOLA ELEMENTARE MAZZE\Progetto\C

STATO AVANZAMENTO LAVORIN, 1 A TUTTO IL 27/10/2017



