
ALLEGATO "A"

Comune di Mazzè
Provincia di Vercelli

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: OPERE DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA
DEL TRAFFICO DEBOLE - marciapiedi Frazione Tonengo

COMMITTENTE: COMUNE DI MAZZE'.

CANTIERE: Incrocio Frazione Tonengo, Mazzè (Vercelli)

Trivero, 06/11/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Geometra Tosetti Davide)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Architetto Andreol Arturo)

Geometra Tosetti Davide
Via Provinciale 245
13835 TRIVERO  (BIELLA)
Tel.: 0157388976 - Fax: $EMPTY_CSP_10$
E-Mail: davide@loropianaetosetti.it
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 75 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

SCAVI, RINTERRI e RIPRISTINI 73 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 17 g

Scavo a sezione obbligata 17 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 4 g

Formazione di manto di usura e collegamento 3 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

Posa di segnaletica verticale 2 g

SOTTOSERVIZI E MANUFATTI 8 g

Posa di conduttura elettrica 3 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 5 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 5 g

OPERE EDILI 57 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 23 g

Realizzazione di marciapiedi 32 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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