


ID Nome attività Durata

1 Sostituzione del Controsoffitto Salone Polivalente

Mazzè

30 g

2 Allestimento Cantiere 2 g

3 Rimozione e Smantellamento del Controsoffitto 10 g

4 Installazione Nuovo Cotrosoffitto 16 g

5 Smantellamento Cantiere 2 g
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Attività

Divisione

Avanzamento

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza
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