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LAVORAZIONE IMPRESA Tot.

1 Allestimento cantiere Affidataria 2 2

2 Spostamento infisso interno Affidataria 2 2

3 Erezione ponteggio Affidataria 9 3 3 3

4 Demolizioni Affidataria 9 3 3 3

5
Erezione nuova struttura e 

copertura
Affidataria 15 3 3 3 3 3

6
Costruzione nuova 

tamponatura esterna
Affidataria 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

7 Impianto elettrico sottotraccia Affidataria 4 2 2

8 Rasatura e finiture Affidataria 15 3 3 3 3 3

9 Faldaleria Affidataria 9 3 3 3

10 Posa infissi Affidataria 6 3 3

11 Tinteggiatura interna Affidataria 4 2 2

12 Posa corpi illuminanti e frutti Affidataria 2 2

13
Smontaggio ponteggio e 

pulizia
Affidataria 4 2 2

14 Demolizioni bagno piano terra Affidataria 3 3

15 Rifacimento impianti Affidataria 6 3 3

16 Massetto Affidataria 2 2

17 Rasatura muri Affidataria 3 3

18 Posa piastrelle Affidataria 2 2

19 Chiusura antibango Affidataria 3 3

20
Creazione nuovo passaggio 

ufficio vigili
Affidataria 3 3

21 Chiusura porte ufficio vigili Affidataria 7 3 2 2

22 Installazione Clima Affidataria 2 2

23
Demolizione parapetto e 

rimozione infissi
Affidataria 3 3

24 Costruzione rampa Affidataria 9 3 3 3

25 Posa piastrelle e finiture Affidataria 2 2

26 Posa infissi Affidataria 9 3 3 3

27 Costruzione nuovo solaio Affidataria 24 3 3 3 3 3 3 3 3

28
Demolizione bagno piano 

primo
Affidataria 9 3 3 3

29 Costruzione nuove murature Affidataria 12 3 3 3 3

30 Rifacimento impianti Affidataria 10 2 2 2 2 2

31 Massetto Affidataria 6 3 3

32 Rasatura muri Affidataria 9 3 3 3

33 Posa piastrelle Affidataria 6 2 2 2

34 Posa infissi Affidataria 9 3 3 3

35
Erezione ponteggio interno 

sala Consiglio
Affidataria 6 3 3

36 Sostituzione vetri cupola Affidataria 12 2 3 3 2 2

37 Sostituzione vetri infissi interni Affidataria 6 3 3

38
Smontaggio ponteggio e 

pulizia
Affidataria 6 3 3

39 Rimozione cantiere Affidataria 6 2 2 2
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