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LAVORAZIONE IMPRESA Tot.

1 Allestimento cantiere Affidataria 2 2

2
Definizione e misurazione 

infissi ordine
Affidataria 1 1

3 Smontaggio infissi esistenti Affidataria 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 Montaggio infissi nuovi Affidataria 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5 Rimozione cantiere Affidataria 6 2 2 2
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LOTTO 1.A

MESE2
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SETTIMANA 1 2 3 4 5 6

7

3

MESE4

11 12 138 9 105

MESE3
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