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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE - SCUOLA MAZZE' 33 g

PREPARAZIONE AREA DI CANTIERE 8 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 3 g

APPRESTAMENTI DEL CANTIERE 17 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fi i2 g

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali re uperabili1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2 g

Montaggio della gru a torre 4 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 6 g

IMPIANTI A SERVIZIO DEL CANTIERE 8 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferi he del antiere1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assisten iali e anitari del antiere1 g

OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. 72 g

SCAVI E RINTERRO 23 g

Scavo di sbancamento 13 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 14 g

FONDAZIONI IN C.A. 25 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fonda ione5 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 15 g

IMPERMEABILIZZAZIONE PLATEA E VESPAIO 11 g

Impermeabilizzazione di superfici orizzontali controterra (guaina po ata a aldo)5 g

Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica 6 g

SOTTOSERVIZI 13 g

Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. 3 g

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 3 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 6 g

OPERE DI ELEVAZIONE IN C.A. 21 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 3 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 8 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbri ato3 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 5 g

STRUTTURA COPERTURA 32 g

Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellare 11 g

Montaggio di arcarecci in legno lamellare 5 g

Montaggio di tavolame in legno lamellare 4 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e in linate4 g

Impermeabilizzazione di coperture 3 g

Montaggio di copertura in lamiera grecata 8 g

OPERE COMPLEMENTARI COPERTURA 15 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 5 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 5 g

Posa di lucernario 4 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno5 g

MURATURE ESTERNE 25 g

Realizzazione di tamponature 12 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 5 g

Formazione intonaci esterni industrializzati 5 g

Rasatura meccanizzata di  intonaci esterni 4 g

Formazione intonaci interni (industrializzati) 5 g

Rasatura meccanizzata di intonaci interni 4 g

MASSETTI E IMPIANTI 59 g

MASSETTI E ISOLAMENTO PAVIMENTI 9 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali5 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 7 g

IMPIANTO TERMICO 16 g

Installazione della centrale termica per impianto termico (centrali ato)5 g

Installazione di dispositivi per la contabilizzazione del calore 2 g

Installazione di contatori per la contabilizzazione dell'acqua alda anitaria2 g

Realizzazione della rete di distribuzione e posa impianto termi o a pa imento10 g

IMPIANTO ELETTRICO 10 g

Realizzazione di impianto elettrico 5 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 2 g

Cablaggio elettrico 2 g

Realizzazione di impianto antenna TV 2 g

Installazione di corpi illuminanti 5 g

IMPIANTO RETE DATI E FONIA 5 g

Realizzazione di impianto di rete dati 2 g

Realizzazione di impianto telefonico 2 g

Realizzazione di impianto citofonico 2 g

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E GAS 12 g

Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria3 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico- anitario3 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 5 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del ga 4 g

Posa di fossa biologica prefabbricata 3 g

IMPIANTO ANTINCENDIO E VENTILAZIONE 7 g

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antin endio2 g

Posa di canalizzazioni per impianto di ventilazione 3 g

Realizzazione di impianto di ventilazione meccanica controllata3 g

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 10 g

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 10 g

LAVORAZIONI INTERNE 56 g

DIVISORI INTERNI E CONTROSOFFITTI 23 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali 10 g

Pareti divisorie per compartimentazione antincendio 5 g

Realizzazione di tramezzature interne 8 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 5 g

Controsoffitto per compartimentazione antincendio 7 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 5 g

MASSETTI E PAVIMENTI INTERNI 16 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 4 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 8 g

Posa di pavimenti per interni in materie plastiche 5 g

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 3 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 4 g

Posa di rivestimenti interni in legno 2 g

INTONACI E FINITURE INTERNE 7 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 3 g

Tinteggiatura di superfici interne 4 g

SERRAMENTI INTERNI 10 g

Montaggio di serramenti interni 5 g

Montaggio di porte interne 3 g

Montaggio di porte tagliafuoco 2 g

SERRAMENTI ESTERNI 10 g

Montaggio di porte per esterni 5 g

Montaggio di serramenti esterni 10 g

Posa di rivestimenti esterni in marmo 5 g

FINITURE ESTERNE 40 g

FINITURE ESTERNE 15 g

Tinteggiatura di superfici esterne 10 g

Montaggio di frangisole esterni 5 g

RECINZIONI E RINGHIERE 5 g

Posa di recinzioni e cancellate 4 g

Posa di ringhiere e parapetti 3 g

Verniciatura a pennello di opere in ferro 2 g

ALLACCIO IMPIANTI A RETE 5 g

Posa di conduttura elettrica 2 g

Posa di conduttura telefonica 1 g

Posa di conduttura idrica 2 g

Posa di conduttura fognaria 2 g

Posa di conduttura del gas 2 g

PAVIMENTAZIONI ESTERNE 9 g

Posa di pavimenti per esterni in pietra 4 g

Formazione di fondazione stradale 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 4 g

AREA VERDE ED ATTREZZATURE VARIE 8 g

Formazione di percorsi pedonali in misto granulare 3 g

Formazione di tappeto erboso 3 g

Installazione di giochi per bambini 2 g

SMONTAGGIO APPRESTAMENTI DEL CANTIERE 8 g

Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fi i1 g

Disallestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili1 g

Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Disallestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 4 g

Smontaggio della gru a torre 2 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE 3 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

DEMOLIZIONE SCUOLA TONENGO 19 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fi i1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi me ani i8 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 3 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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