



COMUNE DI MAZZE'
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Lavori di: “Manutenzione straordinaria negli edifici scuola primaria di Mazze’ e Tonengo (sostituzione di parte dei serramenti)”. CIG: 704444189B – CUP:D37B1600017004”.

Impresa: Al.Fer. Serramenti srl, via A. Pacinotti 22, Giuliano in Campania (NA) – p.iva: 05656171211 - [Tel:081/8940543](tel:081/8940543) - Mail: alferserramenti@pec.it

Contratto: Rep. n. 2255 del 20/10/2017. Importo: 48.135,32 euro compresi 777,98 euro per oneri per la sicurezza

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI

L’anno 2017 il giorno 27 del mese di ottobre, in Mazze’ (TO) il sottoscritto Arch Arturo Andreol nella qualità di responsabile del procedimento e direttore lavori;

- Visto il progetto dei lavori di “Manutenzione straordinaria negli edifici scuola primaria di Mazze’ e Tonengo (sostituzione di parte dei serramenti)”. CIG: 704444189B – CUP:D37B1600017004” dell’importo a base d’appalto di €. 68.837,73 compresi euro 777,98 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Vista la comunicazione verbale con la quale il responsabile del procedimento disponeva la convocazione per la consegna dei lavori
- Vista la normativa vigente sulla direzione e contabilità dei lavori dello Stato;
- Vista la notifica preliminare inviata mezzo pec ad ASL e Ispettorato del Lavoro in data 24/08/2017;
- Visto il verbale di consegna lavori in data 20/10/2017;
- Considerato che ai sensi del capitolato speciale di appalto il tempo utile per dare i lavori compiuti stabilito in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi scadeva in data 19/11/2017;

CERTIFICA

Che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati e che gli stessi sono/non sono stati eseguiti in tempo utile.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

f.toArch. Arturo Andreol

L'APPALTATORE

f.toDomenico D’Alterio

visto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.toArch. Arturo Andreol