

Comune di Mazzè
Città Metropolitana di Torino

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'


OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria, mediante la sostituzione di parte degli infissi, dei plessi scolastici:
- Capoluogo: Scuola Primaria "G. Cena" - via Cap. Delgrosso, 2
- Frazione Tonengo: Scuola Primaria "E. De Amicis " - Piazza Olivero

COMMITTENTE: Comune di Mazzè

IMPRESA: AL.FER SERRAMENTI S.R.L. - via A. Pacinotti n. 22, Giuliano in Campania (NA)

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 3 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
arch. Arturo Andreol



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 47'357,34 - 100%)							
1 001.001.001	Scuola Primaria Capoluogo - Demolizioni - Infissi SOMMANO % aliquote	---	---	100,00		1'794,37 (3,789%)	1'794,37 (3,789%)	
2 001.001.002	Scuola Primaria Capoluogo - Demolizioni - Accessori SOMMANO % aliquote	---	---	100,00		945,25 (1,996%)	945,25 (1,996%)	
3 001.002.003	Scuola Primaria Capoluogo - Serramenti - Posa infissi SOMMANO % aliquote	---	---	100,00		3'947,23 (8,335%)	3'947,23 (8,335%)	
4 001.002.004	Scuola Primaria Capoluogo - Serramenti - Telai per serramenti SOMMANO % aliquote	---	---	100,00		24'504,11 (51,743%)	24'504,11 (51,743%)	
5 001.002.005	Scuola Primaria Capoluogo - Serramenti - Vetrate Isolanti SOMMANO % aliquote	---	---	100,00		8'995,05 (18,994%)	8'995,05 (18,994%)	
6 001.002.006	Scuola Primaria Capoluogo - Serramenti - Porte interne SOMMANO % aliquote	---	---	100,00		2'832,92 (5,982%)	2'832,92 (5,982%)	
7 001.002.007	Scuola Primaria Capoluogo - Serramenti - Posa porte interne SOMMANO % aliquote	---	---	100,00		363,70 (0,768%)	363,70 (0,768%)	
8 001.002.008	Scuola Primaria Capoluogo - Serramenti - Maniglioni antipanico SOMMANO % aliquote	---	---	100,00		438,06 (0,925%)	438,06 (0,925%)	
9 002.001.001	Scuola Primaria Frazione Tonengo - Demolizioni - Infissi SOMMANO % aliquote	---	---	100,00		111,29 (0,235%)	111,29 (0,235%)	
10 002.001.002	Scuola Primaria Frazione Tonengo - Demolizioni - Accessori SOMMANO % aliquote	---	---	100,00		62,99 (0,133%)	62,99 (0,133%)	
11 002.002.003	Scuola Primaria Frazione Tonengo - Serramenti - Posa infissi SOMMANO % aliquote	---	---	100,00		246,26 (0,520%)	246,26 (0,520%)	
12 002.002.004	Scuola Primaria Frazione Tonengo - Serramenti - Telai per serramenti SOMMANO % aliquote	---	---	100,00		1'705,81 (3,602%)	1'705,81 (3,602%)	
13 002.002.005	Scuola Primaria Frazione Tonengo - Serramenti - Vetrate Isolanti SOMMANO % aliquote	---	---	100,00		534,66 (1,129%)	534,66 (1,129%)	
14 002.002.008	Scuola Primaria Frazione Tonengo - Serramenti - Maniglioni antipanico SOMMANO % aliquote	---	---	100,00		875,64 (1,849%)	875,64 (1,849%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						47'357,34 (100,000%)	
	----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E						47'357,34	

Comune di Mazzè
Città Metropolitana di Torino

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 27/10/2017

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria, mediante la sostituzione di parte degli infissi, dei plessi scolastici:
- Capoluogo: Scuola Primaria "G. Cena" - via Cap. Delgrosso, 2
- Frazione Tonengo: Scuola Primaria "E. De Amicis " - Piazza Olivero

COMMITTENTE: Comune di Mazzè

IMPRESA: AL.FER SERRAMENTI S.R.L. - via A. Pacinotti n. 22, Giuliano in Campania (NA)

Contratto in data 20/10/2017 rep. n. 2255 registrato a Ivrea in data 27/10/2017 al n. 143
IT di euro 48 135.32

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	68 837.73
Data Consegna:	20/10/2017	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	20/10/2017	Importo per la Sicurezza:	777.98
Giorni Utili per Ultimazione:	30	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	19/11/2017	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Comune di Mazzè
Città Metropolitana di Torino

pag. 1

SOMMARIO

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria, mediante la sostituzione di parte degli infissi, dei plessi scolastici:
- Capoluogo: Scuola Primaria "G. Cena" - via Cap. Delgrosso, 2
- Frazione Tonengo: Scuola Primaria "E. De Amicis" - Piazza Olivero

COMMITTENTE: Comune di Mazzè

IMPRESA: AL.FER SERRAMENTI S.R.L. - via A. Pacinotti n. 22, Giuliano in Campania (NA)

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 1

IL DIRETTORE DEI LAVORI
arch. Arturo Andreol

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
LAVORI A CORPO (Progetto euro 47'357,34 - 100%)						
1 001.001.001	Scuola Primaria Capoluogo - Demolizioni - Infissi	1	1	100,00		1'794,37
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			100,00	1'794,37 (3,789%)	1'794,37 (3,789%)
2 001.001.002	Scuola Primaria Capoluogo - Demolizioni - Accessori	1	2	100,00		945,25
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			100,00	945,25 (1,996%)	945,25 (1,996%)
3 001.002.003	Scuola Primaria Capoluogo - Serramenti - Posa infissi	1	3	100,00		3'947,23
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			100,00	3'947,23 (8,335%)	3'947,23 (8,335%)
4 001.002.004	Scuola Primaria Capoluogo - Serramenti - Telai per serramenti	1	4	100,00		24'504,11
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			100,00	24'504,11 (51,743%)	24'504,11 (51,743%)
5 001.002.005	Scuola Primaria Capoluogo - Serramenti - Vetrate Isolanti	1	5	100,00		8'995,05
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			100,00	8'995,05 (18,994%)	8'995,05 (18,994%)
6 001.002.006	Scuola Primaria Capoluogo - Serramenti - Porte interne	1	6	100,00		2'832,92
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			100,00	2'832,92 (5,982%)	2'832,92 (5,982%)
7 001.002.007	Scuola Primaria Capoluogo - Serramenti - Posa porte interne	1	7	100,00		363,70
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			100,00	363,70 (0,768%)	363,70 (0,768%)
8 001.002.008	Scuola Primaria Capoluogo - Serramenti - Maniglioni antipanico	1	8	100,00		438,06
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			100,00	438,06 (0,925%)	438,06 (0,925%)
9 002.001.001	Scuola Primaria Frazione Tonengo - Demolizioni - Infissi	1	9	100,00		111,29
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			100,00	111,29 (0,235%)	111,29 (0,235%)
10 002.001.002	Scuola Primaria Frazione Tonengo - Demolizioni - Accessori	1	10	100,00		62,99
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			100,00	62,99 (0,133%)	62,99 (0,133%)
11 002.002.003	Scuola Primaria Frazione Tonengo - Serramenti - Posa infissi	1	11	100,00		246,26
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			100,00	246,26 (0,520%)	246,26 (0,520%)
12 002.002.004	Scuola Primaria Frazione Tonengo - Serramenti - Telai per serramenti	1	12	100,00		1'705,81

