



COMUNE DI MAZZE'
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 53 DEL 04/09/2018

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE TONENGO CON LA COSTRUZIONE DI NUOVI CAMMINAMENTI PEDONALI, REGIMENTAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE, ALLESTIMENTO DI AIUOLE A VERDE. CIG: 74482813EC - CUP: D32I18000010006 - ESAME E APPROVAZIONE VARIANTE NON VARIANTE.

L'anno **duemiladiciotto** addì **quattro** del mese di **settembre**, alle ore **dodici** e minuti **trenta** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si e' riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
FORMIA Marco - Sindaco	Sì
MILA Bruno - Vice Sindaco	Sì
GARDINALI MAURO - Assessore	No
GASSINO Alessandra - Assessore	No
CRUSCA Maria Giustina - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr.Ezio IVALDI.

Assume la presidenza il Signor FORMIA Marco, Sindaco, che, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto indicato.

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE TONENGO CON LA COSTRUZIONE DI NUOVI CAMMINAMENTI PEDONALI, REGIMENTAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE, ALLESTIMENTO DI AIUOLE A VERDE. CIG: 74482813EC - CUP: D32I18000010006 - ESAME E APPROVAZIONE VARIANTE NON VARIANTE.

LA GIUNTA COMUNALE

- Visti e richiamati i seguenti atti:
 - Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 28/04/2017 ad oggetto: “Riqualficazione del cimitero della frazione Tonengo con la costruzione di nuovi camminamenti pedonali, regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche, allestimento di aiuole a verde. Esame ed approvazione in linea tecnica del progetto definitivo – esecutivo”;
 - Lettera prot. 5771/2017 del 05/05/2017 ad oggetto: “L.R. 14.4.2017 n. 6 “Bilancio di previsione finanziaria 2017 – 2019”, art. 14 – intesa Governo – Regioni concernente il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per il 2017 ai sensi dell’art. 1, commi 680 – 682, della legge 208/2015. Trasmissione modulo di richiesta contributo per l’anno 2017 per i Comuni, Consorzi e Unioni di Comuni” inviata alla Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (prontointervento@cert.regione.piemonte.it”;
 - Avviso di manifestazione di interesse n. 1/2017 del 26/06/2017 pubblicato all’Albo Pretorio al n. 463 e sul Profilo del Committente dal 26/06/2017 al 12/07/2017 con scadenza ore 24:00 del 12/07/2017 finalizzato alla individuazione degli operatori economici presenti sul libero mercato da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori;
 - Nota della Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica prot. 62026 del 22/12/2017 rubricata al protocollo comunale n. 14748 del 22/12/2018 con cui è stata comunicata a questo Ente l’assegnazione di un finanziamento di euro 60.000,00 ex L.R. n. 18/84 mediante determinazione n. 4297 del 18/12/2017 per la realizzazione dell’opera in epigrafe;
 - Determinazione n. 31T del 10/03/2018 ad oggetto: “Riqualficazione del cimitero della frazione Tonengo con la costruzione di nuovi camminamenti pedonali, regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche, allestimento di aiuole a verde. Esame ed approvazione verbale sorteggio manifestazione interesse. Codice CUP: D32I18000010006. Codice univoco IPA: UF6AMS”;
 - Determinazione n. 49 del 11/04/2018 ad oggetto: “Riqualficazione del cimitero della frazione Tonengo con la costruzione di nuovi camminamenti pedonali, regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche, allestimento di aiuole a verde. Determinazione a contrarre. Codice CUP: D32I18000010006 - CIG: 74482813EC - Codice univoco ufficio IPA: UF6AMS”;
 - Determinazione n. 58 del 21/05/2018 ad oggetto: “Riqualficazione del cimitero della frazione Tonengo con la costruzione di nuovi camminamenti pedonali, regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche, allestimento di aiuole a verde. Affidamento definitivo dei lavori. Codice CUP: D32I18000010006 - CIG: 74482813EC – Codice univoco IPA: UF6AMS” con cui i lavori in epigrafe sono stati affidati alla ditta I.C.F.A. srl con sede in via Rotta Palmero n. 10, Beinasco (TO) – P.Iva: 07916150019 per l’importo di euro 86.373,60 oltre iva e compresi euro 4.173,22 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
 - Determinazione n. 73 del 03/07/2018 ad oggetto: “Riqualficazione del cimitero della frazione Tonengo con la costruzione di nuovi camminamenti pedonali, regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche, allestimento di aiuole a verde. Codice CUP: D32I18000010006 - CIG: 74482813EC – Codice univoco IPA: UF6AMS. Autorizzazione erogazione anticipazione contrattuale ex art. 35 D.Lgs. 50/2016”;
 - verbale di consegna lavori in data 18/06/2018 in pendenza di stipula di contratto;
 - verbale di sospensione lavori in data 08/08/2018;
- Considerato che durante l’esecuzione dei lavori l’Amministrazione Comunale ha chiesto di introdurre alcune modifiche al progetto originale per le seguenti motivazioni:
 - eliminazione opere esterne in previsione di futuri interventi di natura diversa (rimangono in esecuzione solo i 2 plinti per la posa di pali per la pubblica illuminazione);
 - eliminazione di tutte le aree verdi all’interno del cimitero;
 - eliminazione di tutte le aree inghiaiate all’interno del cimitero;

- si prevede in aggiunta:
 - o di smussare gli angoli est ed ovest delle aiuole poste ai lati della zona di ingresso al cimitero;
 - o di rimuovere le due piante al centro del cimitero;
 - o pavimentazione in autobloccanti delle aree prima previste in ghiaia e superfici a verde;
 - o variazione delle rampe pedonali;
 - o aumento dimensioni pozzetti raccolta acque
- Visto che a seguito delle nuove volontà manifestate dall'Amministrazione Comunale è stato chiesto al progettista Arch. Alessandro Camboni con studio in viale Europa 21, Mazze' (TO) di predisporre una variante al progetto per valutarne legittimità e fattibilità;
- Vista la variante non variante del progetto denominato "Riqualificazione del cimitero della frazione Tonengo con la costruzione di nuovi camminamenti pedonali, regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche, allestimento di aiuole a verde" registrata al protocollo n. 11276 del 25/08/2018 composta dagli allegati di seguito indicati (depositati presso l'ufficio tecnico comunale):
 1. Relazione generale
 2. Computo metrico, analisi prezzi, elenco prezzi, quadro economico
 3. Tavola grafica
 4. Quadro comparativo di raffronto
 5. Verbale concordamento nuovi prezzi
 6. Schema atto di sottomissione
- Riportato nel seguito il riepilogo del quadro comparativo di raffronto ad evidenza dei dati economici della modifica progettuale:

		Progetto	Perizia variante	Differenza	Var %
lavori					
A1	Importo lordo lavori	105517,56	105517,20	-0,36	0,00
A2	Oneri per la sicurezza dir	4173,22	4173,22		
A3	Importo lav soggetto a rib	101344,34	101343,98	-0,36	0,00
A4	Ribasso contrattuale 18,89% su A3	-19143,95	-19143,88	0,07	0,00
A5	Ammontare netto dei lavori	82200,39	82200,10	-0,29	0,00
A6	Importo contrattuale netto	86373,61	86373,32	-0,29	0,00
Somme a disposizione					
B1	Iva su importo contrattuale 22% di A6	19002,19	19002,13	-0,06	0,00
B2	DL e CSE (compresi oneri accessori)	9528,09	5058,56	-4469,53	-46,909
B3	Art 113, D.Lgs. 50/2016	2110,35	2292,32	181,97	8,623
B5	Economie conseguite	22985,76	2110,35	-20875,41	-90,819
B4	Arredi e forniture a carico amm.		2177,54	2177,54	+100,00
B7	Economie conseguite		22985,78	22985,78	+100,00
B	Totale somme a disposizione	53626,39	53626,68	0,29	+0,00
A6+B	Ammontare complessivo intervento				

- Considerato che:
 - oLa modifica progettuale di cui alla citata perizia non modifica l'importo di contratto,
 - oLa modifica progettuale di cui alla citata perizia risulta non sostanziale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e);
 - oLa modifica progettuale di cui alla citata perizia non risulta sostanziale in quanto non è caratterizzate dalle condizioni di cui all'art. 106, comma 4;
- Dato atto che ai sensi di quanto esposto al punto precedente la modifica progettuale di cui all'allegata perizia non richiede ulteriori adempimenti;
- Constatato che il progetto di modifica registrato al protocollo n. 11276 del 25/08/2018 risponde al quadro esigenziale dell'Amministrazione;

- Atteso che la spesa trova copertura al capitolo di spesa 3781/99 PEG del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 25/01/2018;
- Visti:
 - la legge 7 agosto 1990, n° 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
 - il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
 - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 con particolare riferimento all’art. 36, comma 2, lett. A);
 - il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore nonché il Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora in vigore;
 - il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - Visto lo Statuto Comunale;
 - Acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, espressi dal responsabile rispettivamente del servizio lavori pubblici e del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni;
 - Considerato che sono presenti n. 3 membri su n. 5 membri assegnati, incluso il Sindaco e che, pertanto, è stato raggiunto il numero legale affinché la giunta possa validamente deliberare;
 - con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano:

DELIBERA

- 1 di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2 di approvare la variante non variante del progetto denominato “Riqualificazione del cimitero della frazione Tonengo con la costruzione di nuovi camminamenti pedonali, regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche, allestimento di aiuole a verde” registrata al protocollo n. 11276 del 25/08/2018 composta dagli allegati di seguito indicati (depositati presso l’ufficio tecnico comunale):
 - a. Relazione generale
 - b. Computo metrico, analisi prezzi, elenco prezzi, quadro economico
 - c. Tavola grafica
 - d. Quadro comparativo di raffronto
 - e. Verbale concordamento nuovi prezzi
 - f. Schema atto di sottomissione
- 3 di dare atto che:
 - a. La modifica progettuale di cui alla citata perizia non modifica l’importo di contratto,
 - b. La modifica progettuale di cui alla citata perizia risulta non sostanziale ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. e);
 - c. La modifica progettuale di cui alla citata perizia non risulta sostanziale in quanto non è caratterizzate dalle condizioni di cui all’art. 106, comma 4.

Successivamente, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, con votazione unanime favorevole espressa in forma palese,

DELIBERA

- 1) di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 267/2000.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Arturo ANDREOL

- Non si rilevano riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.
- Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Tiziana Ronchietto

Del che si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto.

IL SINDACO
FORMIA Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.Ezio IVALDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

N. 789 Registro Pubblicazioni.

La presente deliberazione, su attestazione del responsabile della pubblicazione, viene pubblicata il giorno 12/10/2018 all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124 del TUEL n. 267/2000, e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del TUEL n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 04-set-2018

- dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000);
- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile;
- ha acquistato efficacia il giorno _____ avendo il Consiglio Comunale confermato l'atto con deliberazione n. _____ in data _____ (art. 127, comma 2, TUEL 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.Ezio IVALDI
