



COMUNE DI MAZZE'
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE

N. 123/Tecnico DEL 25/10/2018

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE TONENGO CON LA COSTRUZIONE DI NUOVI CAMMINAMENTI PEDONALI, REGIMENTAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE, ALLESTIMENTO DI AIUOLE A VERDE. OPERE COMPLEMENTARI. CIG: 74482813EC - CUP: D32I1800010006 - CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF6AMS. ESAME ED APPROVAZIONE SAL 1 AL 08/10/2018 DELLE OPERE COMPLEMENTARI CORRISPONDENTE AL FINALE E LIQUIDAZIONE CREDITO DELL'IMPRESA.

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE TONENGO CON LA COSTRUZIONE DI NUOVI CAMMINAMENTI PEDONALI, REGIMENTAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE, ALLESTIMENTO DI AIUOLE A VERDE. OPERE COMPLEMENTARI. CIG: 74482813EC - CUP: D32I1800010006 - CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF6AMS. ESAME ED APPROVAZIONE SAL 1 AL 08/10/2018 DELLE OPERE COMPLEMENTARI CORRISPONDENTE AL FINALE E LIQUIDAZIONE CREDITO DELL'IMPRESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- Visti e richiamati i seguenti atti:
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 28/04/2017 ad oggetto: “Riqualificazione del cimitero della frazione Tonengo con la costruzione di nuovi camminamenti pedonali, regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche, allestimento di aiuole a verde. Esame ed approvazione in linea tecnica del progetto definitivo – esecutivo”;
- Lettera prot. 5771/2017 del 05/05/2017 ad oggetto: “L.R. 14.4.2017 n. 6 “Bilancio di previsione finanziaria 2017 – 2019”, art. 14 – intesa Governo – Regioni concernente il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per il 2017 ai sensi dell’art. 1, commi 680 – 682, della legge 208/2015. Trasmissione modulo di richiesta contributo per l’anno 2017 per i Comuni, Consorzi e Unioni di Comuni” inviata alla Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (prontointervento@cert.regione.piemonte.it”;
- Avviso di manifestazione di interesse n. 1/2017 del 26/06/2017 pubblicato all’Albo Pretorio al n. 463 e sul Profilo del Committente dal 26/06/2017 al 12/07/2017 con scadenza ore 24:00 del 12/07/2017 finalizzato alla individuazione degli operatori economici presenti sul libero mercato da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori;
- Nota della Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica prot. 62026 del 22/12/2017 rubricata al protocollo comunale n. 14748 del 22/12/2018 con cui è stata comunicata a questo Ente l’assegnazione di un finanziamento di euro 60.000,00 ex L.R. n. 18/84 mediante determinazione n. 4297 del 18/12/2017 per la realizzazione dell’opera in epigrafe;
- Determinazione n. 31T del 10/03/2018 ad oggetto: “Riqualificazione del cimitero della frazione Tonengo con la costruzione di nuovi camminamenti pedonali, regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche, allestimento di aiuole a verde. Esame ed approvazione verbale sorteggio manifestazione interesse. Codice CUP: D32I18000010006. Codice univoco IPA: UF6AMS”;
- Determinazione n. 49 del 11/04/2018 ad oggetto: “Riqualificazione del cimitero della frazione Tonengo con la costruzione di nuovi camminamenti pedonali, regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche, allestimento di aiuole a verde. Determinazione a contrarre. Codice CUP: D32I18000010006 - CIG: 74482813EC - Codice univoco ufficio IPA: UF6AMS”;
- Determinazione n. 58 del 21/05/2018 ad oggetto: “Riqualificazione del cimitero della frazione Tonengo con la costruzione di nuovi camminamenti pedonali, regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche, allestimento di aiuole a verde. Affidamento definitivo dei lavori. Codice CUP: D32I18000010006 - CIG: 74482813EC – Codice univoco IPA: UF6AMS” con cui i lavori in epigrafe sono stati affidati alla ditta I.C.F.A. srl con sede in via Rotta Palmero n. 10, Beinasco (TO) – P.Iva: 07916150019 per l’importo di euro 86.373,60 oltre iva e compresi euro 4.173,22 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
- Determinazione n. 73 del 03/07/2018 ad oggetto: “Riqualificazione del cimitero della frazione Tonengo con la costruzione di nuovi camminamenti pedonali, regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche, allestimento di aiuole a verde. Codice CUP: D32I18000010006 - CIG: 74482813EC – Codice univoco IPA: UF6AMS. Autorizzazione erogazione anticipazione contrattuale ex art. 35 D.Lgs. 50/2016”;
- verbale di consegna lavori in data 18/06/2018 in pendenza di stipula di contratto (lavori progetto principale);
- verbale di sospensione lavori in data 08/08/2018 (lavori progetto principale) ;

- deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 04/09/2018 ad oggetto: “Riqualificazione del cimitero della frazione Tonengo con la costruzione di nuovi camminamenti pedonali, regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche, allestimento di aiuole a verde. Codice CUP: D32I18000010006 - CIG: 74482813EC. Esame ed approvazione variante non variante”;
- Contratto Rep 2278 del 14/09/2018;
- Verbale di ripresa lavori n. 1 in data 17/09/2018 (lavori progetto principale) ;
- Certificato di ultimazione lavori in data 20/09/2018(lavori progetto principale);
- Determinazione n. 108T del 02/10/2018 ad oggetto: “Riqualificazione del cimitero della frazione Tonengo con la costruzione di nuovi camminamenti pedonali, regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche, allestimento di aiuole a verde. Codice CUP: D32I18000010006 - CIG: 74482813EC – Codice univoco IPA: UF6AMS. Esame ed approvazione SAL 1 al 20/09/2018 corrispondente al finale e liquidazione credito dell’impresa”;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 14/09/2018 ad oggetto: ““Riqualificazione del cimitero della frazione Tonengo con la costruzione di nuovi camminamenti pedonali, regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche, allestimento di aiuole a verde. Codice CUP: D32I18000010006 - CIG: 74482813EC. Esame ed approvazione progetto opere complementari”;
- Considerato che il quadro economico delle opere complementari risulta essere così composto:


○ Importo lavori soggetto a ribasso	€ 18.384,31
○ Iva 22% opere complementari	€ 4.143,55
○ Totale	€ 22.977,86
- Dato atto che l’impresa affidataria delle opere principali, I.C.F.A. srl con sede in via Rotta Palmero n. 10, Beinasco (TO) – P.Iva: 07916150019, si è resa disponibile ad eseguire i lavori complementari alle stesse condizioni dell’opera principale ovvero per l’importo di euro 15.276,51 oltre iva 22%;
- Verbale di consegna lavori in data 03/10/2018 (opere complementari);
- Certificato ultimazione lavori in data 08/10/2018 (opere complementari);
- Visti:
 - lo stato avanzamento lavori n. 1 delle opere complementari a tutto il 08/10/2018 da cui risultano lavori eseguiti per netti euro 15.276,51 oltre iva;
 - il certificato di pagamento n. 1 corrispondente al finale delle opere complementari in data 08/10/2018 dell’importo di euro 15.200,13 oltre iva per totali euro 18.544,16;
 - la fattura elettronica n. 23/18 del 10/10/2018 dell’importo di euro 18.544,16 compresa iva 22% emessa dalla ditta I.C.F.A. srl con sede in via Rotta Palmero n. 10, Beinasco (TO) – P.Iva: 07916150019 in relazione alle opere complementari di cui alla deliberazione di G.C. n. 57/2018;
- Considerato che è stato acquisito il DURC regolare INAIL 12475753 con scadenza validità estesa al 15/11/2018 scaricato dal sito INAIL in data 25/10/2018;
- Atteso che la spesa trova copertura al capitolo di spesa 3781/99 PEG del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 25/01/2018;
- Dato atto inoltre che:
 - la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
 - con la sottoscrizione della presente determinazione il Responsabile del servizio ha esercitato il controllo di regolarità amministrativa verificando personalmente il rispetto della conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;

- sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 della legge 3/8/2009 n. 102 di conversione del D.L. 78/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno, risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica, così come attestato dal Responsabile del servizio finanziario;
 - il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario comunicato dal creditore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e, che l'Autorità di vigilanza sugli appalti pubblici ha rilasciato il seguente CODICE C.I.G. 74482813EC, da riportare sull'ordinativo di pagamento;
 - il codice univoco per la fatturazione elettronica, attiva dal 31/03/2015, è UF6AMS;
 - trattasi di una spesa non ricorrente, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000;
 - sono state osservate le disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Mazzè, approvato con deliberazione di G.C. n. 66 del 24/12/2013;
- Visti:
- la legge 7 agosto 1990, n° 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
 - il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 con particolare riferimento all'art. 183, l'art. 147bis e l'art. 151;
 - l'allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011, in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture contabili, quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;
 - il D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, al punto 5.2 lettera b) del Principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria;
 - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 con particolare riferimento all'art. 36, comma 2, lett. A);
 - il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore nonché il Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora in vigore;
 - l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari), come modificato dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217;
 - il vigente regolamento di contabilità;
 - il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Considerato che l'adozione del presente atto compete al sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
- Visto e richiamato il provvedimento del Sindaco n. 9/2017 di nomina del responsabile del servizio tecnico con i poteri ad assumere atti di gestione;
- Constatato che il sottoscritto responsabile del servizio non si trova in alcuna ipotesi di conflitto di interessi disciplinate dal comma 2 dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

D E T E R M I N A

- 1 di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 1 di dare atto che i lavori di “Riqualificazione del cimitero della frazione Tonengo con la costruzione di nuovi camminamenti pedonali, regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche, allestimento di aiuole a verde. Codice CUP: D32I18000010006 - CIG: 74482813EC. Opere complementari ” risultano terminati in data 08/10/2018;
- 2 di approvare i seguenti atti contabili inerenti le opere complementari in oggetto affidate ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta I.C.F.A. srl con sede in via Rotta Palmero n. 10, Beinasco (TO) – P.Iva: 07916150019;

- a. Visto lo stato avanzamento lavori n. 1 delle opere complementari a tutto il 08/10/2018 da cui risultano lavori eseguiti per netti euro 15.276,51 oltre iva;
 - b. Visto il certificato di pagamento n. 1 corrispondente al finale delle opere complementari in data 08/10/2018 dell'importo di euro 15.200,13 oltre iva per totali euro 18.544,16;
3. Di liquidare la Fattura elettronica n. n. 23/18 del 10/10/2018 dell'importo di euro 18.544,16 compresa iva 22% emessa dalla ditta I.C.F.A. srl con sede in via Rotta Palmero n. 10, Beinasco (TO) – P.Iva: 07916150019 in relazione alle opere complementari di cui alla deliberazione di G.C. n. 57/2018;
 3. Di dare atto che è stato acquisito il DURC regolare INAIL 12475753 con scadenza validità estesa al 15/11/2018 in riferimento alla ditta appaltatrice e scaricato dal sito INAIL in data 25/10/2018;
 4. di dare atto che , ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, punto 5.2, la spesa suddetta, esigibile nel 2018, è stata imputata al capitolo Cap. PEG 3781/99 “Manutenzione straordinaria cimitero Tonengo: regimentazione acque meteoriche e pavimentazione percorsi pedonali più riqualificazione ingresso esterno” del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 25/01/2018, ove sono allocate le volute disponibilità;
 5. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Arturo Andreol, responsabile del servizio tecnico, reperibile al numero telefonico 011/9835901 interno 4 e all'indirizzo mail lavoripubblici@comune.mazze.to.it;
 6. Di dare atto inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole.
-



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Arturo ANDREOL

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE; VISTO SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART.147 BIS DEL DLGS 267/2000, COSÌ COME INTRODOTTO DAL D.L. 174/2012 E DEL 151 C.4 DLGS 267/2000.

C / R	ANNO	IMP / SUB	INTERV.	VOCE	CAP.	ART.	IMPORTO €
C	2018	257	12092	9530	3781	99	140.000,00

MAZZE', LI 25/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Tiziana RONCHIETTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 819 Registro Pubblicazioni.

La presente determinazione, su attestazione del responsabile della pubblicazione,

viene pubblicata il giorno 28/10/2018 all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

