



COMUNE DI MAZZE'

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE

N. 124/Tecnico DEL 26/10/2018

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE TONENGO CON LA COSTRUZIONE DI NUOVI CAMMINAMENTI PEDONALI, REGIMENTAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE, ALLESTIMENTO DI AIUOLE A VERDE. CIG: 74482813EC - CUP: D32I1800010006 - CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF6AMS. ESAME ED APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE AFFERENTI AL CONTRATTO PRINCIPALE E DELLE OPERE COMPLEMENTARI.

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE TONENGO CON LA COSTRUZIONE DI NUOVI CAMMINAMENTI PEDONALI, REGIMENTAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE, ALLESTIMENTO DI AIUOLE A VERDE. CIG: 74482813EC - CUP: D32I1800010006 - CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF6AMS. ESAME ED APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE AFFERENTI AL CONTRATTO PRINCIPALE E DELLE OPERE COMPLEMENTARI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- Visti e richiamati i seguenti atti:
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 28/04/2017 ad oggetto: “Riqualificazione del cimitero della frazione Tonengo con la costruzione di nuovi camminamenti pedonali, regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche, allestimento di aiuole a verde. Esame ed approvazione in linea tecnica del progetto definitivo – esecutivo”;
- Lettera prot. 5771/2017 del 05/05/2017 ad oggetto: “L.R. 14.4.2017 n. 6 “Bilancio di previsione finanziaria 2017 – 2019”, art. 14 – intesa Governo – Regioni concernente il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per il 2017 ai sensi dell’art. 1, commi 680 – 682, della legge 208/2015. Trasmissione modulo di richiesta contributo per l’anno 2017 per i Comuni, Consorzi e Unioni di Comuni” inviata alla Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (prontointervento@cert.regione.piemonte.it”;
- Avviso di manifestazione di interesse n. 1/2017 del 26/06/2017 pubblicato all’Albo Pretorio al n. 463 e sul Profilo del Committente dal 26/06/2017 al 12/07/2017 con scadenza ore 24:00 del 12/07/2017 finalizzato alla individuazione degli operatori economici presenti sul libero mercato da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori;
- Nota della Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica prot. 62026 del 22/12/2017 rubricata al protocollo comunale n. 14748 del 22/12/2018 con cui è stata comunicata a questo Ente l’assegnazione di un finanziamento di euro 60.000,00 ex L.R. n. 18/84 mediante determinazione n. 4297 del 18/12/2017 per la realizzazione dell’opera in epigrafe;
- Determinazione n. 31T del 10/03/2018 ad oggetto: “Riqualificazione del cimitero della frazione Tonengo con la costruzione di nuovi camminamenti pedonali, regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche, allestimento di aiuole a verde. Esame ed approvazione verbale sorteggio manifestazione interesse. Codice CUP: D32I18000010006. Codice univoco IPA: UF6AMS”;
- Determinazione n. 49 del 11/04/2018 ad oggetto: “Riqualificazione del cimitero della frazione Tonengo con la costruzione di nuovi camminamenti pedonali, regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche, allestimento di aiuole a verde. Determinazione a contrarre. Codice CUP: D32I18000010006 - CIG: 74482813EC - Codice univoco ufficio IPA: UF6AMS”;
- Determinazione n. 58 del 21/05/2018 ad oggetto: “Riqualificazione del cimitero della frazione Tonengo con la costruzione di nuovi camminamenti pedonali, regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche, allestimento di aiuole a verde. Affidamento definitivo dei lavori. Codice CUP: D32I18000010006 - CIG: 74482813EC – Codice univoco IPA: UF6AMS” con cui i lavori in epigrafe sono stati affidati alla ditta I.C.F.A. srl con sede in via Rotta Palmero n. 10, Beinasco (TO) – P.Iva: 07916150019 per l’importo di euro 86.373,60 oltre iva e compresi euro 4.173,22 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
- Determinazione n. 73 del 03/07/2018 ad oggetto: “Riqualificazione del cimitero della frazione Tonengo con la costruzione di nuovi camminamenti pedonali, regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche, allestimento di aiuole a verde. Codice CUP: D32I18000010006 - CIG: 74482813EC – Codice univoco IPA: UF6AMS. Autorizzazione erogazione anticipazione contrattuale ex art. 35 D.Lgs. 50/2016”;
- verbale di consegna lavori in data 18/06/2018 in pendenza di stipula di contratto (lavori progetto principale);
- verbale di sospensione lavori in data 08/08/2018 (lavori progetto principale) ;

- deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 04/09/2018 ad oggetto: “Riqualificazione del cimitero della frazione Tonengo con la costruzione di nuovi camminamenti pedonali, regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche, allestimento di aiuole a verde. Codice CUP: D32I18000010006 - CIG: 74482813EC. Esame ed approvazione variante non variante”;
- Contratto Rep 2278 del 14/09/2018 (lavori progetto principale);
- Verbale di ripresa lavori n. 1 in data 17/09/2018 (lavori progetto principale) ;
- Certificato di ultimazione lavori in data 20/09/2018 (lavori progetto principale);
- Determinazione n. 108T del 02/10/2018 ad oggetto: “Riqualificazione del cimitero della frazione Tonengo con la costruzione di nuovi camminamenti pedonali, regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche, allestimento di aiuole a verde. Codice CUP: D32I18000010006 - CIG: 74482813EC – Codice univoco IPA: UF6AMS. Esame ed approvazione SAL 1 al 20/09/2018 corrispondente al finale e liquidazione credito dell’impresa”;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 14/09/2018 ad oggetto: ““Riqualificazione del cimitero della frazione Tonengo con la costruzione di nuovi camminamenti pedonali, regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche, allestimento di aiuole a verde. Codice CUP: D32I18000010006 - CIG: 74482813EC. Esame ed approvazione progetto opere complementari”;
- Verbale di consegna lavori in data 03/10/2018 (opere complementari);
- Certificato ultimazione lavori in data 08/10/2018 (opere complementari);
- Determinazione n. 123T del 25/10/2018 ad oggetto: “Riqualificazione del cimitero della frazione Tonengo con la costruzione di nuovi camminamenti pedonali, regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche, allestimento di aiuole a verde. CIG: 74482813EC - Codice CUP: D32I18000010006 – Codice univoco ufficio: UF6AMS. Esame ed approvazione SAL 1 al 08/10/2018 delle opere complementari corrispondente al finale e liquidazione credito all’impresa”;
- Vista la “Relazione del direttore lavori sul conto finale” ed il “Certificato di Regolare Esecuzione” depositati al protocollo 13782 del 25/10/2018 inerenti nel complesso l’opera denominata “Riqualificazione del cimitero della frazione Tonengo con la costruzione di nuovi camminamenti pedonali, regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche, allestimento di aiuole a verde. CIG: 74482813EC - Codice CUP: D32I18000010006” ovvero sia per la parte inerente il progetto principale approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 23 del 28/04/2017 che la parte inerente le opere complementari approvate con deliberazione Giunta Comunale n. 57 del 14/09/2018;
- Dato atto che dai documenti sopra elencati e registrati al protocollo comunale n. 13782 del 25/10/2018 si rileva il corretto andamento delle opere, sia quelle inerenti il contratto principale che quelle inerenti le opere complementari, e la regolare esecuzione delle stesse;
- Evidenziato che risulta dal C.R.E. il credito residuo complessivo dell’opera di euro 508,25 oltre iva 22% pari a complessivi euro 620,07;
- Visto il quadro economico a consuntivo dell’opera determinato come nel seguito:

-	a.	Importo lavori a base di gara	€ 101.344,34
-	b.	ribasso di gara 18,89%	€ 19.143,96
-	c.	Importo lavori al netto del ribasso	€ 82.200,38
-	d.	Importo oneri per la sicurezza	€ 4.173,22
-	e.	Importo di contratto (opere contratto principale)	€ 86.373,60
-	g.	Importo affidamento lavori complementari	€ 15.276,51
-		Totale netto importo lavori	€ 101.650,12
-			
-	h.	i.v.a 22% su importo di appalto (opere contratto principale)	€ 19.002,19
-	i.	iva 22% lavori complementari	€ 3.360,83
-	d.	spese tecniche D.L. , contabilità, Cre, Csp, Cse	€ 7.509,53

- e.	cnpaia 4% + iva 22% su DI, Cre, Csp, Cse	€	2.018,57
- f.	art. 113 D.lgs 50/2016	€	2.110,35
- g.	economie conseguite	€	4.348,41
- i.	Totale somme a disposizione	€	38.349,88
- h.	Totale quadro economico	€	140.000,00

- Atteso che la spesa trova copertura al capitolo di spesa 3781/99 PEG del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 25/01/2018;

- Considerato che nel complesso l'opera risulta finanziata per euro 60.000,00 con contributo della Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica e per euro 80.000,00 con fondi propri comunali;

- Dato atto inoltre che:

- la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
- con la sottoscrizione della presente determinazione il Responsabile del servizio ha esercitato il controllo di regolarità amministrativa verificando personalmente il rispetto della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
- sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 della legge 3/8/2009 n. 102 di conversione del D.L. 78/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno, risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica, così come attestato dal Responsabile del servizio finanziario;
- il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario comunicato dal creditore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e, che l'Autorità di vigilanza sugli appalti pubblici ha rilasciato il seguente CODICE C.I.G. 74482813EC, da riportare sull'ordinativo di pagamento;
- il codice univoco per la fatturazione elettronica, attiva dal 31/03/2015, è UF6AMS;
- trattasi di una spesa non ricorrente, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000;
- sono state osservate le disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Mazzè, approvato con deliberazione di G.C. n. 66 del 24/12/2013;

- Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n° 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 con particolare riferimento all'art. 183, l'art. 147bis e l'art. 151;
- l'allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011, in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture contabili, quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;
- il D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, al punto 5.2 lettera b) del Principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 con particolare riferimento all'art. 36, comma 2, lett. A);
- il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore nonché il Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora in vigore;
- la L.R. n. 18/84 e s.m.i.;
- l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari), come modificato dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217;
- il vigente regolamento di contabilità;

- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Considerato che l'adozione del presente atto compete al sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
- Visto e richiamato il provvedimento del Sindaco n. 9/2017 di nomina del responsabile del servizio tecnico con i poteri ad assumere atti di gestione;
- Constatato che il sottoscritto responsabile del servizio non si trova in alcuna ipotesi di conflitto di interessi disciplinate dal comma 2 dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

D E T E R M I N A

- 1 di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 1 di approvare il la "Relazione del direttore lavori sul conto finale" ed il "Certificato di Regolare Esecuzione" depositati al protocollo 13782 del 25/10/2018 inerenti nel complesso l'opera denominata "Riqualificazione del cimitero della frazione Tonengo con la costruzione di nuovi camminamenti pedonali, regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche, allestimento di aiuole a verde. CIG: 74482813EC - Codice CUP: D32I18000010006" ovvero sia per la parte inerente il progetto principale approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 23 del 28/04/2017 che la parte inerente le opere complementari approvate con deliberazione Giunta Comunale n. 57 del 14/09/2018;
- 2 di dare atto che dai documenti sopra elencati e registrati al protocollo comunale n. 13782 del 25/10/2018 si rileva il corretto andamento delle opere, sia quelle inerenti il contratto principale che quelle inerenti le opere complementari, e la regolare esecuzione delle stesse;
- 3 di dare atto che risulta dal C.R.E. il credito residuo complessivo dell'opera di euro 508,25 oltre iva 22% pari a complessivi euro 620,07 che saranno liquidati a seguito di presentazione di regolare fattura e verifica delle regolarità contributiva dell'impresa affidataria;
- 4 di approvare il quadro economico a consuntivo dell'opera come di seguito determinato:

a.	a.	Importo lavori a base di gara	€ 101.344,34	
b.	b.	ribasso di gara 18,89%	€ 19.143,96	
c.	c.	Importo lavori al netto del ribasso	€ 82.200,38	
d.	d.	Importo oneri per la sicurezza	€ 4.173,22	
e.	e.	Importo di contratto (opere contratto principale)	€ 86.373,60	
f.	g.	Importo affidamento lavori complementari	€ 15.276,51	
g.		Totale netto importo lavori		€ 101.650,12
h.				
i.	h.	i.v.a 22% su importo di appalto (opere contratto principale)	€ 19.002,19	
j.	i.	iva 22% lavori complementari	€ 3.360,83	
k.	d.	spese tecniche D.L. , contabilità, Cre, Csp, Cse	€ 7.509,53	
l.	e.	cnpaia 4% + iva 22% su DI, Cre, Csp, Cse	€ 2.018,57	
m.	f.	art. 113 D.lgs 50/2016	€ 2.110,35	
n.	g.	economie conseguite	€ 4.348,41	
o.	i.	Totale somme a disposizione		€ 38.349,88
p.	h.	Totale quadro economico		€ 140.000,00

6. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Arturo Andreol, responsabile del servizio tecnico, reperibile al numero telefonico 011/9835901 interno 4 e all'indirizzo mail lavoripubblici@comune.mazze.to.it;

6. Di dare atto inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Arturo ANDREOL

The image shows a circular official stamp of the 'COMUNE DI MAZZE' and its 'UFFICIO TECNICO'. Overlaid on the stamp is the text 'IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO' and 'Arch. Arturo ANDREOL'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp and the text.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE; VISTO SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART.147 BIS DEL DLGS 267/2000, COSÌ COME INTRODOTTO DAL D.L. 174/2012 E DEL 151 C.4 DLGS 267/2000.

C / R	ANNO	IMP / SUB	INTERV.	VOCE	CAP.	ART.	IMPORTO €
C	2018	257	12092	9530	3781	99	140.000,00

MAZZE', LI 26/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Tiziana RONCHIETTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 826 Registro Pubblicazioni.

La presente determinazione, su attestazione del responsabile della pubblicazione,

viene pubblicata il giorno 29/10/2018 all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

